

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 73 Кировского района Санкт-Петербурга

Приказ № 27.2-од

от «30» января 2023 г.

**«Об утверждении дорожной карты мероприятий
по переходу на ФОП ДО в ГБДОУ детском саду
№ 73 Кировского района Санкт-Петербурга»**

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», в целях приведения образовательной программы ГБДОУ детского сада № 73 Кировского района Санкт-Петербурга в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее — дорожная карта) в ГБДОУ детском саду № 73 Кировского района Санкт-Петербурга (Приложение 1).
2. Старшему воспитателю — Лукьяновой Ю. А. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Ответственному за ведение официального сайта ГБДОУ детского сада № 73 Кировского района Санкт-Петербурга в сети Интернет (далее – сайт ГБДОУ) разместить Дорожную карту на сайте ГБДОУ в срок до 03.02.2023г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий _____

Л. В. Иващенко

С приказом ознакомлены:

к приказу от 30.01.2023 № 27.2-од «Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в ГБДОУ детском саду № 73 Кировского района Санкт-Петербурга»

Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО в ГБДОУ детском саду № 73 Кировского района Санкт -Петербурга

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 73 Кировского района Санкт -Петербурга (далее — Детский сад).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в Детском саду

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	февраль
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	февраль - август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	февраль - август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	февраль - август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	февраль

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	февраль - март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель - август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	по необходимости
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно - образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	май
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	октябрь

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	апрель
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август - сентябрь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август - сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	февраль - март
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течении года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течении года

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течении года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течении года